



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) (๓) ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำได้เสนอสภาและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอคู่มือหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองคำ อำเภอฝาง จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๖๐๕๒๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทองไข พรหมประดิษฐ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(เดือนตุลาคม 2566 -เดือนกันยายน 2567)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มาดำเนินการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ สามารถเป็นแนวทางแก้ไขปัญหากับประชาชนได้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองคำ
พฤศจิกายน 2567

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำฝ่ายปกครองท้องถิ่น และประชาชน สามารถ กำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ ตรวจสอบ ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ (4) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตามเป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใชผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ ในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนสูงเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ

3. การรายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29(3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข แล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากข้อบังคับประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากข้อบังคับประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง

อำเภอเมืองศรีสะเกษธานีและจังหวัดศรีสะเกษธานีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ

1.1 วิสัยทัศน์(Vision)

“ตำบลน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดี สืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น”

1.2 พันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์เป็นเสมือนจุดหมายปลายทาง พันธกิจเป็นเสมือนขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุ่งเน้น ที่องค์กรจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำจึงได้กำหนดพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

- 1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- 2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน/ตำบล
- 3.จัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 4.พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็ง
- 5.บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 6.ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการของประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิด

ความพอใจโดยยึดหลักบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

1.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

- 1.การได้รับบริการพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
- 2.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
- 3.การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพึ่งตนเอง
- 4.การได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
- 5.การศึกษาดี มีคุณภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
- 6.การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 7.ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 8.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- 9.การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
- 10.การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.4 ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าประสงค์

- 1.เพื่อให้ตำบลหนองคำเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง
- 2.ประชาชนในตำบลมีฐานรากที่เข้มแข็งพึ่งตนเองและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- 3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 4.ประชาชนในตำบลสำนึกรักในศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5.ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
- 7.ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน
- 8.การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

1.6 ตัวชี้วัด

- 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
- 2.ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 3.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และคงไว้ให้รุ่นลูกหลานสืบทอดต่อไป
- 4.ชุมชนมีความเข้มแข็ง
- 5.ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
- 6.สภาพแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่
- 7.ประสิทธิภาพการบริหารองค์กรเพิ่มขึ้น

1.7 ค่าเป้าหมาย

- 1.การให้บริการพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
- 2.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
- 3.การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพึ่งตนเอง
- 4.การได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
- 5.การศึกษาดี มีคุณภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
- 6.การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
- 7.การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 8.ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 9.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- 10.การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนเกิดความพึงพอใจ

1.8 กลยุทธ์

- 1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- 2.ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 3.พัฒนาโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
- 4.ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี
- 5.สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
- 6.ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬา
- 7.การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 8.สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติดและปัญหาทาง สังคม
- 9.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 10.การพัฒนาคุณภาพการให้บริหารแก่ประชาชน

2. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2567

จ.ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.หนองคำ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...						
ลำดับที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (...75... โครงการ)		
				คิดเป็นร้อยละ ของ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละ ของแผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ ของ ข้อบัญญัติ + เงินสะสม
1	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	185	138,837,725	43.78	92.93	92.93
2	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ	65	6,484,542			
3	เงินสะสม	16	5,332,000			
3	จัดทำแผนการดำเนินงาน - ข้อบัญญัติ = 65... + - เงินสะสม = ..16...	81	11,816,542			
4	สามารถดำเนินการได้ - ข้อบัญญัติ = .65... + - เงินสะสม = ..10...	75	9,162,279.11			

สรุปได้ดังนี้

โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มีจำนวนในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567 จำนวน 185 โครงการ

โครงการที่นำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวน 81 โครงการ

$$= \frac{81 \times 100}{185}$$

$$= 43.78 \%$$

$$= 43.78 \%$$

คิดเป็นร้อยละ 43.78

แบบที่ 1. การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ
2. รายงานผลดำเนินงาน
เดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	71	78,643,400.00	81	123,992,400.00	97	130,435,000.00	84	124,035,000.00	82	118,811,380.00
การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	3	360,000.00	3	360,000.00	3	360,000.00	3	360,000.00	3	360,000.00
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี	61	4,853,925.00	61	5,361,325.00	64	5,480,325.00	60	5,330,325.00	60	5,330,325.00
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	8	290,000.00	10	974,000.00	11	1,466,000.00	14	2,329,000.00	10	790,000.00
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	21	7,060,000.00	30	8,150,000.00	33	8,680,000.00	33	8,680,000.00	33	8,680,000.00
รวม	164	91,207,325.00	185	138,837,725.00	208	146,421,325.00	194	140,734,325.00	188	133,971,705.00

2.การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.หนองคำ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 65 โครงการ งบประมาณ 6,379,617.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	15	3,724,232.00
การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	3	320,000.00
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี	38	2,101,910.00
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	3	46,950.00
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	6	186,525.00
รวม	65	6,379,617.00

โครงการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1/2567) ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างตำบล บ้าน หนองคำ ม.1 ต.หนองคำ – บ้านอาลัย ต.สุขสวัสดิ์	459,000
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 บ้าน หนองคำ หมู่ที่ 1 - บ้านอาลัย (ซอยโรงน้ำ)	464,000
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ 2 (ป่าช้า -หนองกะบือร์)	459,000
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ หมู่ที่ 3 – บ้านโพธิ์เก่า ต.โนนเพ็ก	453,000
5	โครงการก่อสร้างถนนดินถนนเพื่อการเกษตรและขยายผิว ถนนเดิมพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองอ หมู่ที่ 3 -หนอง โพธิ์	156,000
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 บ้านบก หมู่ที่ 4 (บ้านบก-บ้านหนองยวน)	457,000
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 ซอย 4	382,000
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5ต.หนองคำ – บ้านหนองเตย ต.พรหมสวัสดิ์	455,000
9	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ช่วงที่ 1 บ้านหนองสะลาม – หนองกะบือร์	175,000
10	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรและขยายผิวถนน เดิมพร้อมลงหินคลุก ช่วงที่ 2บ้านหนองสะลาม - หนอง กะบือร์	114,000
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคำ -บ้านพรหมสวัสดิ์ ต.พรหมสวัสดิ์	118,000
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 – บ้านอาลัย	457,000
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 – บ้านพรหมสวัสดิ์ หมู่ที่ 20	455,000
14	โครงการวางท่อระบายน้ำห้วยแอ่ด้านทิศตะวันตก บ้าน โพธิ์น้อย หมู่ที่ 5	120,000
15	โครงการฝาดัดรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 จุดหน้า บ้านนางสมบูรณ์ วงศ์ฮาม ถึง บ้านนายชาย การะพัฒน์	343,000

	<u>ช่วงที่ 1</u> ยาว 40.00 เมตร ปากกว้าง 0.5 ม. <u>ช่วงที่ 2</u> ยาว 71.00 เมตร ปากกว้าง 0.4 ม.	
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายทางถนนบ้านบก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองค้ำ – บ้านตะเคียน ตำบลโนนปูน (ช่วงหน้าร้านบุญรอด)	265,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		5,332,000

1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567

จ.ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.หนองค้ำ

ยุทธศาสตร์อปท	โครงการตามแผน		โครงการที่อนุมัติ				
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ลงนาม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		(บาท)		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	81	123,992,400.00	15	3,489,430.00	3,084,618.11	3,084,618.11	404,811.89
การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	3	360,000.00	3	320,000.00	286,176.00	286,176.00	33,824.00
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี	61	5,361,325.00	38	2,115,112.00	1,663,935.00	1,663,935.00	451,177.00
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	10	974,000.00	3	130,000.00	36,850.00	36,850.00	93,150.00
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	30	8,150,000.00	6	430,000.00	309,700.00	309,700.00	120,300.00
รวม	185	138,837,725.00	65	6,484,542.00	5,381,279.11	5,381,279.11	1,103,262.89

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	วันที่ทำสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ราคาตามสัญญา	เบิกจ่าย	วันที่ได้มา/ ตรวจรับ	ได้มาจาก	หมายเหตุ
1	วางท่อระบายน้ำห้วยแฮดด้านทิศตะวันตก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองคำ อำเภอ พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	7/15/2567	8/14/2567	118,000.00	118,000.00	7/24/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมฟาง การโยธา ๙๙	เงินสะสม
2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 - บ้านหนองเตย ตำบลพรหมสวัสดิ์ ตำบล หนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	8/2/2567	10/1/2567	450,000.00	450,000.00	10/3/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรสร้าง	เงินสะสม
3	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๒ (ป่าช้า - หนองกะบุง)	8/29/2567	28/10/2567	454,000.00	454,000.00	10/28/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวินวัฒน์	เงินสะสม
4	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคำ - บ้านอาลัย ตำบลสุขสวัสดิ์	8/29/2567	10/28/2567	454,000.00	454,000.00	10/28/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวินวัฒน์	เงินสะสม
5	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ บ้านบก หมู่ที่ ๔ (บ้านบก- บ้านหนองยวน)	9/6/2567	11/5/2567	452,000.00	452,000.00	10/28/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวินวัฒน์	เงินสะสม
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 บ้านหนองคำ หมู่ที่ 1 -บ้านอาลัย (ขอยโร้งน้ำ)	10/17/2567	10/1/2567	460,000.00		ยังไม่ส่งมอบ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวินวัฒน์	เงินสะสม

7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคำ – บ้าน พรหมสวัสดิ์ ตำบลพรหมสวัสดิ์	10/21/2567	12/5/2567	115,000.00		ยังไม่ส่งมอบ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูสสปริงส์	เงินสะสม
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 ต.หนองคำ - บ้าน หนองเตย ตำบลพรหมสวัสดิ์	10/21/2567	12/20/2567	377,000.00		ยังไม่ส่งมอบ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูสสปริงส์	เงินสะสม
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3 -บ้านโพธิ์เก่า ต.โนน เพ็ก	10/28/2567	12/27/2567	448,000.00		ยังไม่ส่งมอบ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงเศรษฐี (2009)	เงินสะสม
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 – บ้านอาลัย	11/8/2567	1/7/2568	453,000.00		ยังไม่ส่งมอบ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูสสปริงส์	เงินสะสม
11	โครงการก่อสร้างถนนดินถนนเพื่อการเกษตร และขยายผิวถนนเดิม พร้อมลงหินคลุก บ้าน หนองอ้อ หมู่ที่ 3 – หนองโพธิ์	ยังไม่ทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา					เงินสะสม
12	โครงการปรับปรุงหินคลุก ช่วงที่ 1 บ้านหนอง สะลาม – ถึงหนองกะบุง	ยังไม่ทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา					เงินสะสม

13	โครงการก่อสร้างถนนดินถนนเพื่อการเกษตรและขยายผิวถนนเดิมพร้อมลงหินคลุก ช่วงที่ 2 บ้านหนองสะลาม – หนองกะบือร์	ยังไม่ทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา					เงินสะสม
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 – บ้านพรหมสวัสดิ์ หมู่ที่ 20	ยังไม่ทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา					เงินสะสม
15	โครงการฝาดัดรางระบายน้ำรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 จุดหน้าบ้านนางสมบูรณ์ วงศ์ฮาม ถึงบ้านนายชาย กระทบช่วงที่ 1	ยังไม่ทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา					เงินสะสม
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายทางถนนบ้านบกหมู่ที่ 4 ตำบลหนองคำ – บ้านตะเคียน ตำบลโนนปูน (ช่วงร้านบุญรอด) รางระบายน้ำฝาดัด	ยังไม่ทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา					เงินสะสม

ส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๕ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๑ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๒)	๙๖,๖๐๐	ขยายเขตไฟฟ้า การเกษตรบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๕ (เส้นทางนางสุนทร อากาศ - นางนงอุทัย คำโพธิ์)	๙๕,๐๓๕.๙๑	๑,๕๖๔.๐๙	กองช่าง	๑๕ ก.พ. – ๒๕ ก.ย.๒๕๖๗
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๒)	๖๘,๘๐๐	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ (เส้นทางบ้านหนองคำ หมู่ที่ ๒ - หนองกระบือ)	๖๘,๖๐๖.๕๕	๑๙๓.๔๕	กองช่าง	๑๕ ก.พ. – ๒๔ ก.ย.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
- ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน หนองอ้อ หมู่ที่ ๓ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๓ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๒)	๑๕๘,๑๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน หนองอ้อ หมู่ที่ ๓	๑๔๖,๐๙๗.๗๓	๑๒,๐๐๒.๒๗	กองช่าง	๑๘ มิ.ย.๒๕๖๗ - ๑๘ มิ.ย๒๕๖๗
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สาย ดับ) บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๕ (คุ้มโพธิ์เงิน) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๙ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๒)	๑๕๕,๕๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๕ (คุ้ม โพธิ์เงิน)	๑๕๓,๖๖๑	๑,๘๓๙	กองช่าง	๑๘ มิ.ย.๒๕๖๗ - ๑๘ มิ.ย๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
- ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) หมู่ที่ ๑ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๗ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๒)	๒๗๒,๗๑๖.๙๒	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สาย ดับ) หมู่ที่ ๑ (สายบ้านหนองคำ หมู่ที่ ๑ - บ้านหนองสะลาม หมู่ที่ ๖)	๒๗๒,๗๑๖.๙๒	๐	กองช่าง	๒๔ ก.ย.๒๕๖๗-๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรและ ขยายผิวถนนเดิมพร้อมลงลูกรังและหินคลุก บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๑ (ทางเข้าหนอง กะฮอก) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๘ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๔)	๑๔๔,๔๐๐	เพื่อจ่ายค่าเป็นก่อสร้างถนนดินเพื่อ การเกษตรและขยายผิวถนนเดิมพร้อม ลงลูกรังและหินคลุก บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๑ ทางเข้าหนองกะฮอก ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง๓๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๒๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๗๐ ลูกบาศก์เมตร (ยังไม่ดำเนินการ)	๐	๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเข้าสู่ ฤดูฝน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างตำบล บ้านหนองคำ ม.๑ ต.หนองคำ - บ้านอาลัย ต.สุขสวัสดิ์ จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๑๑๖ ลำดับที่ ๒ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๔)	๔๗๐,๕๐๐	ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างตำบล บ้านหนองคำ ม.๑ ต.หนองคำ - บ้านอาลัย ต.สุขสวัสดิ์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร	๔๕๙,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	กองช่าง	๒๖ มี.ค.๒๕๖๗ - ๒๖ มี.ค.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
- ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก หมู่ที่ ๔ (บ้านบก - บ้านหนอง ยวน) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) แก้ไขครั้งที่ ที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๒ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๕)	๔๕๙,๔๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบก หมู่ที่ ๔ (บ้านบก - บ้านหนองยวน) ปริมาณ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑ ๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า๖๕๐ เมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๑๐ เมตร	๔๕๓,๐๐๐	๖,๔๐๐	กองช่าง	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗-๒๗ เม.ย. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ำ อำเภอยะผ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เส้นทางบ้านนายเขียน รุ่งแสง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๗ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๕)	๖๕,๙๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เส้นทางบ้านนายเขียน รุ่งแสง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๓๐.๕ ๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ห รือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑.๕๐ ตารางเมตร	๖๑,๐๐๐	๔,๙๐๐	กองช่าง	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗ – ๔ ก.ย.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองคำ - บ้านหนองเตย หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมสวัสดิ์ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที ๔ ลำดับที่ ๗ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๖)	๕๓๒,๔๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองคำ - บ้านหนองเตย หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมสวัสดิ์ ปริมาณ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๒๐ เมตร	๓๑๓,๐๐๐	๒๑๙,๔๐๐	กองช่าง	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร และขยายผิวถนนเดิม บ้านเสมอใจ หมู่ที่ ๗ (นายนายเสงี่ยม เกษี - นานางอุทิศ เกทิพย์) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๖ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๖)	๒๖๒,๘๐๐	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนดินเพื่อ การเกษตรและขยายผิวถนนเดิม บ้าน เสมอใจ หมู่ที่ ๗ (นายนายเสงี่ยม เกษี - นานางอุทิศ เก ทิพย์) ขยายถนนข้างละ ๑ เมตร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ .๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๘๕.๐๐ เมตร ขยาย ข้างละ ๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๑๗๙๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๕๗,๐๐๐	๕,๘๐๐	กองช่าง	๑๙ เม.ย.- ๒๐ พ.ค.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร และขยายผิวถนนเดิม บ้านเสมอใจ หมู่ที่ ๗ (นายนายเสงี่ยม เกษี - นายนายปี เกทิพย์) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๖)	๘๘,๔๓๐	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนดินเพื่อ การเกษตรและขยายผิวถนนเดิม บ้าน เสมอใจ หมู่ที่ ๗ (นายนาย เสงี่ยม เกษี - นายนายปี เกทิพย์) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๓๐.๐๐ เมตร ขยาย ข้าง ๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่ น้อยกว่า ๖๐๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๘๒,๐๐๐	๖,๔๓๐	กองช่าง	๒๐ เม.ย.-๑๙ พ.ค.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๘	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเสมอใจ หมู่ที่ ๗ (หลังโรงเรียนบ้านเสมอใจ) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๔ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๗)	๒๗๑,๕๐๐	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านเสมอใจ หมู่ที่ ๗ (หลังโรงเรียนบ้านเสมอใจ) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๘๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๕๓,๕๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม ระหว่างตำบล บ้านโพธิ์เก่า ตำบลโนน เพ็ก บ้านหนองอ บ้านบก ตำบล หนองคำ บ้านตะเคียน ตำบลโนนปูน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๑๑๖ ลำดับที่ ๑ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๕)	๔๗๘,๑๐๐	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบล บ้านโพธิ์เก่า ตำบลโนนเพ็ก บ้านหนอง อ บ้านบก ตำบล หนองคำ บ้านตะเคียน ตำบลโนนปูน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร	๔๗๐,๐๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	กองช่าง	๐๑ มี.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
 - ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาครบวงจร
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
- ๒.๑ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติดตำบลหนองคำ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๗๘ ลำดับที่ ๑ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๖)	๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กีฬาสำหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
- ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาครบวงจร
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
- ๒.๑ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขัน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๗๘ ลำดับที่ ๒ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๖)	๓๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (ยังไม่ดำเนินการ)	๐	๐	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีโครงการขอรับเงินสนับสนุน
๓	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๓ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๗)	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านในเขตตำบลหนองคำ	๓๖,๑๗๖	๓,๘๒๔	กองการศึกษาฯ	๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
 ๓. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
 ๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการบูรณาการสร้างบทบาทและพื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๘๐ ลำดับที่ ๓ (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๓)	๕๕,๐๐๐	ดำเนินการโครงการบูรณาการสร้าง บทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับ เด็กและเยาวชน	๕๒,๑๒๐	๒,๘๘๐	กองการศึกษาฯ	๑-๑๑ มกราคม ๒๕๖๗
๒	โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๒ (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๓)	๒๓,๐๐๐	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมพิธีกร ทางศาสนา	๒๒,๒๖๕	๗๓๕	กองการศึกษาฯ	๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ำ อำเภอยะผะ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
- ๓. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๓.๒ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบล หนองค้ำ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๘๐ ลำดับที่ ๒ (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๓)	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสนับสนุนสภาเด็กและ เยาวชนตำบลหนองค้ำ	๑๘,๘๗๕	๑,๑๒๕	กองการศึกษาฯ	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗
๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตำบล (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๘๘ ลำดับที่ ๒ (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๔)	๓๖,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตำบลหนองค้ำ	๓๕,๙๕๕	๑๐,๐๔๕	กองการศึกษาฯ	๔ - ๕ ก.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
๓. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๓ (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๗)	๙,๒๘๐	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ จำนวน ๒๐ คน อัตราคนละ ๔๖๔.- บาท/ปี	๗,๘๘๐	๑,๔๐๐	กองการศึกษาฯ	๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๒ (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๘)	๕,๕๒๕	ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็ก เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ จำนวน ๒๐ คน อัตราคนละ ๓๒๕.- บาท/ปี	๕,๕๒๕	๙๗๕	กองการศึกษาฯ	๓๐ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ำ อำเภอยะผะ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
๓. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๒ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๘๑ ลำดับที่ ๔ (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๘)	๖๗,๘๓๒	จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา และค่าเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก) สำหรับเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองค้ำ จำนวน ๓๗ คน อัตราคนละ ๑,๘๓๖.-บาท/ปี	๕๕,๐๘๐	๑๒,๘๕๒	กองการศึกษาฯ	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๘ ข้อบัญญัติ หน้า ๘๙)	๔,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ จำนวน ๒๐ คน อัตราคนละ ๒๐๐.- บาท/ปี	๓,๔๐๐	๖๐๐	กองการศึกษาฯ	๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๙ (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๙)	๕,๘๐๐	ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองคำ จำนวน ๒๐ คน อัตราคนละ ๒๐๐.-บาท/ปี	๔,๗๖๐	๑,๐๔๐	กองการศึกษาฯ	๓๐ ส.ค.-๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.อบต.หนองคำ) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๖ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๐)	๓๒๖,๓๔๐	จ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ จำนวน ๓๗ คน อัตราคนละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๑๔๐,๔๐๐	๑๘๕,๙๔๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๑	โครงการใส่ใจใฝ่เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๘๑ ลำดับที่ ๕ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๐)	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการใส่ใจใฝ่เรียนรู้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๕,๒๖๕	๑๔,๗๓๕	กองการศึกษาฯ	๖ ก.ย. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๒	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๗ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๑)	๓๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน (โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี) ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองอ	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๓๐ มี.ค. - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗
๑๓	โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๑)	๓๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน (โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน) ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองคำ	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๗ - ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฐาน สมรรถนะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๒)	๓๑,๐๐๐	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ฐานสมรรถ นะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ให้แก่โรงเรียนบ้านเสมอ ใจหนองสะลาม	๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑๔-๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗
๑๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๑ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๒)	๖๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ ชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ) ให้แก่โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม	๖๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๔-๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ำ อำเภอยะผะ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๔ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๒)	๑,๑๒๘,๖๐๐	จ่ายเงินอุดหนุนอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านหนองค้ำ) จำนวน ๗๙ คนอัตราคน ละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน(อุดหนุน ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน เสมอใจหนองสะลาม) จำนวน ๗๗ คน อัตราคน ละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วันเพื่อ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านหนองอ้อ) จำนวน ๕๓ คน อัตราคน ละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๘๐๑,๙๐๐	๓๒๖,๗๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ พ.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ค ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๓ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๗	ค่าอาหารเสริม (นม) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๕ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๐)	๔๘๐,๔๐๐	"เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน ๒๔๖ คนๆ ละ ๗.๗๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า ขนส่ง เป็นต้น และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่าย ประเภทนี้	๔๐๕,๖๗๓.๖๗	๗๔,๗๒๖.๓๓	กองการศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
- ๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๓.๔ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๘๘ ลำดับที่ ๑ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๓)	๑๐,๐๐๐	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๕-๑๖ ก.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
- ๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๔ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๘๘ ลำดับที่ ๒ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๓)	๔๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๗ มีนาคม – ๐๔ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๕ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.๑ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๙๐ ลำดับที่ ๕ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๔)	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-บาท	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑-๕ ก.ค ๒๕๖๗
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.๒ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๙๐ ลำดับที่ ๖ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๔)	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๒ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-บาท	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๔ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.๓ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๙๑ ลำดับที่ ๗ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๔)	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๓ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-บาท	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.๔ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๙๑ ลำดับที่ ๘ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๕)	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๔ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-บาท	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่งคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๔ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.๕ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๙๒ ลำดับที่ ๙ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๕)	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๕ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-บาท	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.๖ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๙๒ ลำดับที่ ๑๐ (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๕)	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๖ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-บาท	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๔ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ม.๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๑๑ (ข้อบัญญัติ หน้า ๔๖)	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๗ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.-บาท	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๕ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๕ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๑)	๑๔๗,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่ง นักเรียน	๗๓,๐๐๒	๑๑,๖๓๘	กองศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๗
๒	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนในเขต พื้นที่ตำบลหนองคำ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๑)	๔๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมอาชีพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลหนองคำ	๔๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ	๒๐-๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๑ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๓)	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการโครงการกิจกรรมศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หน่วยงานอื่น	๑๘,๖๒๐	๓๑,๓๘๐	กองสวัสดิการ	๑ ม.ค. – ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒	โครงการประชามหมูบ้านและ ประชาม ตำบล (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๔)	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการตามโครงการประชาม หมูบ้านและประชาม ตำบล เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑,๘๕๕	๑๘,๑๔๕	สำนักปลัด	๘ ก.พ ๒๕๖๗-๓๐ ก.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	โครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายแก่ ประชาชน ตำบลหนองค้ำ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๑ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๕)	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการโครงการฝึกอบรมด้าน กฎหมายแก่ประชาชน ตำบล หนองค้ำ) เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ	๑๖,๕๒๕	๓,๔๗๕	สำนักปลัด	๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชน เพื่อ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติด (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๔ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๕)	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรม เยาวชนและประชาชนเพื่อ เฝ้า ระวังและแก้ไขปัญหาเสพ ติด เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑๘,๒๒๕	๑,๗๗๕	สำนักปลัด	๒๖-๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัวตำบล หนองคำ (กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๙๖ ลำดับที่ ๓ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๕)	๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ สถาบันครอบครัวตำบลหนอง คำ (กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้สูง วัย ใส่ใจสุขภาพ) เช่น เงิน รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสิน ค่าการแสดง ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น	๔๙,๕๕๐	๔๕๐	กองสวัสดิการ	๘-๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบล หนองคำ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๑ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๕)	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมและ พัฒนาสตรีตำบลหนอง คำ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ	๑๕,๐๓๐	๔,๙๗๐	กองสวัสดิการ	๖-๑๐ พ.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๖ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๗ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๕)	๓๐,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๙-๒๑ พ.ย. ๒๕๖๗
๘	โครงการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด จังหวัด ศรีสะเกษ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๗๗ ลำดับที่ ๖ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๖)	๕,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ไม่ดำเนินการ)	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ปกครองจังหวัดศรีสะเกษไม่ได้ ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๗ แผนงาน การศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการประเพณี แห่เทียนเทศกาล เข้าพรรษา (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๘๘ ลำดับที่ ๑ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๗)	๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เทศกาลเข้าพรรษา	๔๙,๙๒๐	๘๐	กองการศึกษาฯ	๘-๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗
๒	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๙๙ ลำดับที่ ๔ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๘)	๖,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท่า การปกครองอำเภอพยุห์ เพื่อ ดำเนินงานตามโครงการจัดงานเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๖-๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๗ แผนงาน การศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๙๙ ลำดับที่ ๓ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๘)	๖,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอพยุห์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการจัดงาน วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๗ แผนงาน การศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๔	โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๖ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๘)	๖,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอพยุห์ เพื่อดำเนินงาน ตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๘ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๙)	๖,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท่า การปกครองอำเภอพยุห์ เพื่ ดำเนินงานตามโครงการจัดงานวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๙-๑๒ ส.ค. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๗ แผนงาน การศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๙๙ ลำดับที่ ๕ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๙)	๖,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอพยุห์ เพื่อดำเนินงาน ตามโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ อำเภอ พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗
๗.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับ ที่ ๗ (โอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗)	๖,๐๐๐	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภอพยุห์ เพื่อดำเนินงาน ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระ บรมราชินีในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗	๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๓๑ พ.ค. - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๓.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๘ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๑๐๒ ลำดับที่ ๔ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๘)	๒๐,๐๐๐	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๙-๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ อนุรักษ์ ปั่นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์และปั่นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ ปั่นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

๔.๑ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการกำจัดวัชพืชในลำห้วยแสด (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๑ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๘)	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ กำจัดวัชพืชในลำห้วยแสด เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	๒๗ - ๓๐ พ.ค.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ำ อำเภอยะผะ จังหวัดศรีสะเกษ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ อนุรักษ์ ปั่นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

๔.๒ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒	โครงการร้วัดกันแนวเขตที่สาธารณะ (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๑๐๘ ลำดับที่ ๑๖ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๙)	๑๐๐,๐๐๐	จ่ายตามโครงการร้วัดกันแนว เขตที่สาธารณะที่อยู่ใน เขต อบต.หนองคำ	๑๖,๙๕๐	๘๓,๐๕๐	กองช่าง	๑ ก.พ.- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๓	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักขโลก (อสถ.) (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๑๓ (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๙)	๑๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการอยู่ในระหว่างการรับ สมัครสมาชิก

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๑๑๐ ลำดับที่ ๒ (ข้อบัญญัติ หน้า ๗๔)	๔๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)	๐	๔๐,๐๐๐	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยัง ไม่ได้เข้าสู่ระบบ LTax online
๒.	โครงการเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรด้านการป้องกันการ ทุจริต (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) หน้าที่ ๑๑๐ ลำดับที่ ๕ (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๗)	๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายตามโครงการเสริมสร้าง ศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมใน องค์กรด้านการป้องกันการทุจริต	๑๙,๘๗๕	๑๒๕	สำนักปลัด	๓ - ๖ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (จากแผนฯ ๖๖-๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๓ (ข้อบัญญัติ หน้า ๗๙)	๑๒๐,๐๐๐	จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๔๐,๔๗๐	๖๙,๕๓๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	รายการ	วันที่ทำสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ราคาตามสัญญา	เบิกจ่าย	วันที่ได้มา/ตรวจรับ	ได้มาจาก	หมายเหตุ
1	วางท่อระบายน้ำห้วยแฮดด้านทิศตะวันตก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	7/15/2567	8/14/2567	118,000.00	118,000.00	7/24/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมฟาง การโยธา ๙๙	เงินสะสม
2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 - บ้านหนองเตย ตำบลพรหมสวัสดิ์ ตำบลหนองคำ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ	8/2/2567	10/1/2567	450,000.00	450,000.00	10/3/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรสร้าง	เงินสะสม
3	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๒ (ป่าช้า - หนองกะบือร์)	8/29/2567	28/10/2567	454,000.00	454,000.00	10/28/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวินวัฒน์	เงินสะสม
4	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคำ - บ้านอาลัย ตำบลสุขสวัสดิ์	8/29/2567	10/28/2567	454,000.00	454,000.00	10/28/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวินวัฒน์	เงินสะสม
5	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ บ้านบก หมู่ที่ ๔ (บ้านบก- บ้านหนองยวน)	9/6/2567	11/5/2567	452,000.00	452,000.00	10/28/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวินวัฒน์	เงินสะสม

6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 บ้านหนองคำ หมู่ที่ 1 -บ้านอาลัย (ซอยโรงน้ำ)	10/17/2567	10/1/2567	460,000.00		ยังไม่ส่งมอบ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิวันวิวัฒน์	เงินสะสม
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคำ – บ้านพรหมสวัสดิ์ ตำบลพรหมสวัสดิ์	10/21/2567	12/5/2567	115,000.00		ยังไม่ส่งมอบ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลสปริงส์	เงินสะสม
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 ต.หนองคำ - บ้าน หนองเตย ตำบลพรหมสวัสดิ์	10/21/2567	12/20/2567	377,000.00		ยังไม่ส่งมอบ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลสปริงส์	เงินสะสม
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3 -บ้านโพธิ์เก่า ต.โนน เพ็ก	10/28/2567	12/27/2567	448,000.00		ยังไม่ส่งมอบ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงเศรษฐีณี(2009)	เงินสะสม
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมอใจ หมู่ที่ 7 – บ้านอาลัย	11/8/2567	1/7/2568	453,000.00		ยังไม่ส่งมอบ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลสปริงส์	เงินสะสม
11	โครงการก่อสร้างถนนดินถนนเพื่อ การเกษตรและขยายผิวถนนเดิม พร้อมลง หินคลุก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3 – หนอง โพธิ์	ยังไม่ทำ สัญญา	ยังไม่ทำสัญญา					เงินสะสม

12	โครงการปรับปรุงหินคลุก ช่วงที่ 1 บ้านหนองสะลาม – ถึงหนองกะบุง	ยังไม่ทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา					เงินสะสม
13	โครงการก่อสร้างถนนดินถนนเพื่อการเกษตรและขยายผิวถนนเดิมพร้อมลงหินคลุก ช่วงที่ 2 บ้านหนองสะลาม – หนองกะบุง	ยังไม่ทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา					เงินสะสม
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ บ้านเสมอใจ หมู่ที่ ๗ – บ้านพรหมสวัสดิ์ หมู่ที่ ๒๐	ยังไม่ทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา					เงินสะสม
15	โครงการฝาดัดรางระบายน้ำรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 3 จุดหน้าบ้านนางสมบูรณ์ วงศ์ฮาม ถึงบ้านนายชายกระพัฒน์ ช่วงที่ 1	ยังไม่ทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา					เงินสะสม
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายทางถนนบ้านบงหมู่ที่ 4 ตำบลหนองคำ – บ้านตะเคียน ตำบลโนนปูน (ช่วงร้านบุญรอด) รางระบายน้ำฝาดัด	ยังไม่ทำสัญญา	ยังไม่ทำสัญญา					เงินสะสม

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐	๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๒๐ (๓)
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	(๒)
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	(๒)

	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมง การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	(๒)
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	(๒)
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	(๓)
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๒๐ (๕)
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	(๓)
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติดเทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	(๓)
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	(๓)
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	(๓)
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therats (อุปสรรค)	(๓)	(๓)

๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๖๐ (๑๐)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ นั้น	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกล ยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	(๕)
๓.๗ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๐๐

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๓)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๘

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคฯ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา	๑๐	๑๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร ในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๘ (๕)
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	(๕)
๕.๔ โครงการมี ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุตสาหกรรมชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	(๕)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้อง Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	(๕)
๕.๗ โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น ปัจจุบัน	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	(๕)
๕.๙ งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	(๓)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๘

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ	20	18.5	18.50
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	15	15	15.00
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	65	65.00
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10	10	10.00
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำในเขตจังหวัด	10	10	10.00
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	10	10.00
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5	5.00
	3.5 กลยุทธ์	5	5	5.00
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	5.00
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5	5.00
	3.8 แผนงาน	5	5	5.00
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5	5.00
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	5	5.00
รวมคะแนน		100	98.5	98.5

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	3	15	
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	2	2	10	
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	2	2	10	
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	2	10	
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2	10	
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	2	2	10	
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	3	3	15	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	1.5	7.5	
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	2	1	5	
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองคำ	3	3	15	
	รวม	20	18.5	98.5	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองคำ

พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

1.3 การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	15	100	
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	2	2	13.33	
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	1	1	6.66	
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	2	2	13.33	
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	2	2	13.33	
	2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	2	2	13.33	
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	2	2	13.33	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	2	2	13.33	
	2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	1	1	6.66	
	2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560	1	1	6.66	
	รวม	15	15	100	

ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ ได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.4 ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
3	ยุทธศาสตร์	65	65	100	
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองคำสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองคำ และเชื่อมโยงหลัก พระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	10	15.38	
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองคำในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราช บัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	10	15.38	
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	9.5	14.61	
	3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองคำต้องการจะเป็นหรือ บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ และสัมพันธ์ กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	5	7.69	
	3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองคำที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง ที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	5	5	7.69	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ สอดคล้องและสนับสนุนต่อกยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	5	7.69	
	3.7 <u>จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)</u> <u>ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา</u> <u>ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร</u> <u>ส่วนตำบลหนองคำ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่</u> <u>จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์</u>	5	5	7.69	
	3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน และความเชื่อมโยงดังกล่าว	5	5	7.69	
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองคำในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ	5	5	7.69	
	3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	5	5	7.69	
	รวม	65	65	100	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567
เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10	10
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10	10
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.5	9.5
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10	10
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	58.61	58.61
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	5
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	5
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5	5
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	4.87	4.87
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5	5
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	5	5
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.87	4.87
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5	4	4
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	4.87	4.87
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5	5
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5	5
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	5	5
รวมคะแนน		100	98.11	98.11

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)	10	10	100.00	มีการวิเคราะห์ SWOT ครบคลุม
รวม		10	10	100.00	

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10	100.00	
	2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้	5	5	50.00	
	2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	5	5	50.00	
รวม		10	100	100.00	

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.5	9.5	
	3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	5	5	50	
	3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	5	4	40	
รวม		10	9	90.00	

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10	100.00	
	4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	5	5	50.00	
	4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	5	5	50.00	
รวม		10	10	100.00	

2.6 โครงการพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
5	โครงการพัฒนา	60			
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ำและ ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้ำที่กำหนดไว้ ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	5	5	8.33	
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	5	8.33	
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี หลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	5	5	8.33	
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	5	4.87	8.12	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	5	5	8.33	
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เดิมเดิมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	5	4.87	8.12	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	5	5	8.33	
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	5	4	6.67	
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	5	4.87	8.12	
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ	5	5	8.33	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ ได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล ของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การ คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	5	5	8.33	
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุ สิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบอกเวลาได้	5	5	8.33	
รวม		60	58.61	97.67	

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

"การติดตาม" และ "การประเมิน" เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม และประเมินมาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทั้งผู้บริหารและปฏิบัติสามารถกำกับ ทบทวนและพัฒนางาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาที่ได้ดำเนินการ

ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินการการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยนำเข้า (Input) การดำเนินงาน (process) และผลการดำเนินงาน (output) เกี่ยวกับโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedbacksystem) สำหรับการกำกับ ทบทวน และแก้ปัญหาขณะดำเนิน โครงการ การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (ValueJudgment) เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า การดำเนินงาน และผลการดำเนินโครงการ เพื่อเป็น สารสนเทศสำหรับการปรับปรุง การดำเนินโครงการ สรุปผลสำเร็จของโครงการและพัฒนา โครงการต่อไป การติดตามและประเมินจึงเป็น กลไกและเครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว

การประเมินโครงการที่ดี

1. โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด
2. ผลที่เกิดคุ้มค่าหรือไม่ (Cost - Effective)
3. โครงการมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการอะไรบ้าง (ผลกระทบระยะยาวหรือหลังสิ้นสุดโครงการ(Impact) ผลกระทบระหว่างดำเนินโครงการ(Effect)
๔. ควรตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับโครงการ

วิธีการประเมินผลโครงการ

การประเมินผลโครงการสามารถดำเนินการได้ใน ๓ ลักษณะ คือ

1. การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
2. การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน

วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผลโครงการ

1. เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย
3. เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิผลให้มีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป
4. เพื่อยกเลิกโครงการที่มีความผิดพลาดหรือล้มเหลวและมีผลกระทบในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
5. เพื่อนำผลการประเมินของโครงการที่ปฏิบัติแล้วมาปรับปรุงแก้ไขปัญหางานในด้านต่างๆ

ขั้นตอนในการประเมินโครงการ

ขั้นตอนที่ ๑. การประเมินก่อนเริ่มดำเนินโครงการ(Pre-implementation evaluation)

เป็นการประเมินเพื่อวางแผนโครงการ นับตั้งแต่การกำหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

๑.๑ การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) เป็นการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อกำหนดโครงการและเป็นการประเมินว่าโครงการที่จะดำเนินการสอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวง

๑.๒ การประเมินปัจจัยป้อน (Input evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อมทั้งด้านปริมาณ (ความเพียงพอ) และคุณภาพ (ความเหมาะสม) ของทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนที่ ๒. การประเมินระหว่างดำเนินโครงการ (Formative/on going evaluation)

เป็นการประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้

๒.๑ วิธีการจัดกิจกรรมของโครงการตามแผนที่ได้วางไว้

๒.๒ ความก้าวหน้าของโครงการ

๒.๓ กิจกรรมที่จัดทำได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคใดเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ ๓. การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Summative evaluation) แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ

๓.๑ การประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ

เป็นการประเมินผลผลิต(Product evaluation) หรือผลลัพธ์ของโครงการ โดยมุ่งตอบคำถามว่าโครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย หรือไม่ คำนวณเพียงใด

๓.๒ การประเมินภายหลังสิ้นสุดโครงการแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เป็นการประเมินผลกระทบ(Impact evaluation) ของโครงการอันเป็นผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลผลิตของโครงการหรือผลผลิตของโครงการก่อให้เกิดผลอื่นๆ ตามมา ซึ่งเป็นผลที่มีได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ

ประโยชน์ของการประเมินโครงการ

๑. ช่วยทำให้การกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจนขึ้น และสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างได้ผล
๒. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่
๓. ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์
๔. มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ของโครงการและทำให้โครงการมีข้อที่ทำให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง
๕. มีส่วนในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติตามโครงการ
๖. ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2567

จ.ศรีสะเกษ อ.พยุห์ อบต.หนองคำ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗...						
ลำดับที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (...75... โครงการ)		
				คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ+เงินสะสม
1	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	185	138,837,725	43.78	92.93	92.93
2	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ	65	6,484,542			
3	เงินสะสม	16	5,332,000			
3	จัดทำแผนการดำเนินงาน - ข้อบัญญัติ = 65... + - เงินสะสม = ..16...	81	11,816,542			
4	สามารถดำเนินการได้ - ข้อบัญญัติ = .65... + - เงินสะสม = ..10...	75	9,162,279.11			

สรุปได้ดังนี้

โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวนในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567 จำนวน 185 โครงการ

โครงการที่นำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 81 โครงการ

$$= \frac{81 \times 100}{185} = 43.78 \%$$

คิดเป็นร้อยละ 43.78

ปัญหาและอุปสรรค ความสำเร็จในการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

การประเมินเชิงปริมาณ

1. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใช้ในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมาก ครอบคลุมงานทุกด้าน โดยได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถดำเนินการได้ 75 โครงการ ได้ร้อยละ 92.93 ตามแผนการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ/เงินสะสม

2. อย่างไรก็ตาม การพัฒนาท้องถิ่น เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพทั่วไปของปัญหา ความต้องการ กระบวนการแก้ไขปัญหา และผู้เกี่ยวข้องในระบบ ส่วนปัจจัยภายนอก

3. การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำจึงมีเจ้าหน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่งหากแต่เป็นภาระหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่างโอน และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นงบประมาณหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนโครงการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีการส่งเสริมให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

1. การแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยโดยการสร้างฝายปิดรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
2. การแก้ไขปัญหาด้านการระบายน้ำเพิ่มขึ้น
3. การแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลให้ทั่วถึง

